План за разработка на VitalLink

1. Ноември – Декември

Създаване на макети Търсене на сензори Тестване на хардуер Сериина комуникация

2. Януари

Създаване на db схема в InfluxDB Създаване на db схема в SQLite Тестване на интеграция Писане на скриптове

3. Февруари

Вдигане на MQTT брокер Четене на документация Тестване на свързаност Задаване на credentials.

4.Март – Април

Разработка на web приложение Съдваване на план на приложението и графичен интерфейс.

Vue.js проект Отстраняване на грешки Интегриране на интерфейс със система